

Document descriptif

Suivi de planification du projet :

Toutes les fonctionnalités des histoires 1 et 3 ont été implémentées.

Difficultés :

Problème du fait que l'on n'a pas pris l'histoire 2 pour l'itération 1 : nous nous sommes retrouvés à devoir quand même gérer certains aspects de cette histoire, même si dans le contrat, nous ne sommes pas censés le faire.

Problème dans la création d'un fichier exécutable .jar. Résolution : création d'une 2^e classe Main.

Motivation des choix pris lors de la conception :

Modélisation de la base de données et langage SQL car bases solides.